

## **Backlog Product**

Requisito	Story Points	Prioridade	A Fazer
Criar um banco de dados	2	1	<ul><li>Modelagem do banco de dados;</li><li>Desenvolvimento do banco de dados</li></ul>
Interface	2	2	- Criação do esboço do layout; - Design visual;
Registros de despesas e receitas;	1	3	- Criar tela de registro de despesas e receitas; - Implementar função de criar registro; - Implementar função de salvar registros, validando e armazenando os dados no banco de dados.
Controle de objetivos e metas financeiras;	1	4	<ul> <li>Projetar a interface para o controle de metas;</li> <li>Desenvolvimento da função;</li> <li>Armazenar as metas de orçamento no banco de dados;</li> </ul>
Segurança e privacidade;	2	5	<ul> <li>Avaliação de riscos; -</li> <li>Criptografia de dados; - Proteção contra ameaças; - Autenticação segura; - Testes;</li> </ul>
Sincronização de todas as contas bancárias;	3	6	<ul> <li>Integração com as APIs dos bancos;</li> <li>Normalização e mapeamento dos dados;</li> <li>Testes;</li> </ul>
Página de login/cadastro	1	7	- Desenvolvimento da página; - Integração com banco de dados;
Página de perfil de usuário	1	8	- Projetar a interface; - Desenvolver funcionalidade para exibir as informações do usuário e permitir edição das informações;
Gerar relatórios e análises sobre padrões de gastos e outros;	1	9	<ul> <li>Projetar a interface para exibir o relatório;</li> <li>Desenvolver funcionalidade;</li> </ul>
Notificações e lembretes sobre	1	10	- Desenvolver um sistema de

SCRUM 1

datas (vencimentos, metas	notificações; - Integrar as	
atingidas, ou gastos);	notificações com as informações	
	de contras e prazos;	
	Implementação e testes;	

## **Sprints**

Aa Nome da tarefa	■ Prazo	Responsável	
Criar função de adicionar despesas e receitas	@1 de junho de 2023 → 15 de junho de 2023	Thalita Akayama	Não iniciado
Modelagem do Banco de Dados	@29 de maio de 2023 → 26 de junho de 2023	lara Medeiros	Em andamento
<u>Interface</u>	@1 de junho de 2023 → 29 de junho de 2023	m mirelaneder@gmail.com	Não iniciado

## **Burndown chart**

## **Sprints**

्रें: Status	Aa Nome da tarefa	22 Responsável	■ Prazo
Não iniciado	<u>Interface</u>	m mirelaneder@gmail.com	@1 de junho de 2023 → 29 de junho de 2023
Não iniciado	Criar função de adicionar despesas e receitas	Thalita Akayama	@1 de junho de 2023 → 15 de junho de 2023
Em andamento	Modelagem do Banco de Dados	lara Medeiros	@29 de maio de 2023 → 26 de junho de 2023

SCRUM 2